



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กพย.ชย.ทอ.(ผรภ.โทร.๒-๒๕๑๑)

ที่ กท ๐๖๓๕.๑๐(๑)/๒๕๓๕ วันที่ ๖ ส.ค.๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติในการเร่งรัดงานก่อสร้างในระหว่างสัญญาก่อสร้าง

เรียน เสธ.ชย.ทอ.

๑. ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๖/๖๑ ลง ๑๕ พ.ค.๖๑ เรื่อง การตรวจรับพัสดุและควบคุมงานก่อสร้างใน ทอ. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงานถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนคู่มือว่าด้วยการควบคุมงานก่อสร้างใน ทอ.ตามผนวก ๑ และคู่มือว่าด้วยการตรวจรับพัสดุใน ทอ.ตามผนวก ๒ ที่แนบท้ายคำสั่ง

๒. กพย.ชย.ทอ.พิจารณาตามอนุมัติ จก.ชย.ทอ.เมื่อ ๖ พ.ย.๕๗ ท้ายหนังสือ นชย.ชย.ทอ.ที่ กท ๐๖๓๕.๑/๔๔๑ ลง ๖ พ.ย.๕๗ ที่กำหนดหลักการแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดงานก่อสร้างในระหว่างสัญญาก่อสร้าง ให้ นชก.ถือปฏิบัติ

๓. กพย.ชย.ทอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นไปตามคำสั่งในข้อ ๑ เห็นควรออกคำสั่ง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการเร่งรัดงานก่อสร้างในระหว่างสัญญาก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรขอได้ลงชื่อในร่างคำสั่งตามแนบให้ต่อไป

น.อ. 
ผอ.กพย.ชย.ทอ.

เรียน จก.ชย.ทอ.

เพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรขอได้ลงชื่อในร่างคำสั่งตามแนบให้ต่อไป

น.อ. 
เสธ.ชย.ทอ.

๗ ส.ค.๖๓

- ลงชื่อให้แล้ว

๗๕๐ พล.อ.ต. 

จก.ชย.ทอ.

๑๐ ส.ค.๖๓

สำเนาฉบับ



คำสั่งกรมช่างโยธาทหารอากาศ

(เฉพาะ)

ที่ ๓๒/๖๓

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเร่งรัดงานก่อสร้างในระหว่างสัญญาก่อสร้าง

เพื่อให้การตรวจรับพัสดุและควบคุมงานก่อสร้างในระหว่างสัญญาก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการ โดยอาศัยคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๖/๖๑ ลง ๑๕ พ.ค.๖๑ และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนคู่มือว่าด้วยการควบคุมงานก่อสร้างใน ทอ.และคู่มือว่าด้วยการตรวจรับพัสดุใน ทอ.จึงให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. คำจำกัดความ

๑.๑ “การควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า การกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง

๑.๒ “งานก่อสร้าง” หมายความว่า การสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการและสาธารณูปโภค และให้หมายความรวมถึงงานเคลื่อนย้ายอาคาร งานดัดแปลง งานปรับปรุง งานต่อเติม งานซ่อมแซม และงานรื้อถอน ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญาจ้าง

๑.๓ “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้ทำหน้าที่ในการตรวจรับพัสดุนานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน

๑.๔ “ผู้ควบคุมงาน” หมายถึง ข้าราชการในสังกัดของหน่วยเจ้าของสัญญา หรือข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และควรผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการให้ทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง

๒. แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดงานก่อสร้างในระหว่างสัญญาก่อสร้าง ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ผลงานก่อสร้างล่าช้าเกิน ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ให้ผู้ควบคุมงานทำหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้าง

๒.๒ ผลงานก่อสร้างล่าช้าเกิน ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ให้ผู้ควบคุมงานทำหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้าง พร้อมนำเรียนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ แก้ไขปัญหา และปรับแผนงานก่อสร้าง สรุปนำเรียน และเสนอ ทน.หน่วยคู่สัญญาให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา

๒.๓ ผลงานก่อสร้างล่าช้าเกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ให้ผู้ควบคุมงานทำหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้าง พร้อมนำเรียนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญา, ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและลดค่าปรับ สรุปนำเรียน, เสนอ ทน.หน่วยคู่สัญญาให้ทราบ

๒.๔ กรณี...

๒.๔ กรณีหน่วยคู่สัญญาพิจารณาเห็นว่า งานเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีความสำคัญ หากดำเนินการล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อแผนงานโครงการ หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓ ก่อนกำหนดตามความเหมาะสม

๒.๕ กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานภายหลังจากวันเริ่มสัญญาแล้ว ๓๐ วัน ให้ผู้ควบคุมงานทำหนังสือแนะนำเรียน ทน.หน่วยคู่สัญญา ผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดเข้าทำงานตามสัญญา

๒.๖ กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานภายหลังจากวันเริ่มสัญญาแล้ว ๖๐ วัน ให้ผู้ควบคุมงานทำหนังสือแนะนำเรียน ทน.หน่วยคู่สัญญา ผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาการขอยกเลิกสัญญา

๒.๗ ในวันสิ้นสุดสัญญา แต่งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ควบคุมงานทำหนังสือแนะนำเรียน ทน.หน่วยคู่สัญญา ผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอให้ส่งหนังสือการปรับตามสัญญาภายใน ๓ วันทำการ

๒.๘ หลังจากวันสิ้นสุดสัญญา แต่งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และผลงานล่าช้า มีค่าปรับเกินกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่างานตามสัญญา ให้ผู้ควบคุมงานทำหนังสือแนะนำเรียน ทน.หน่วยคู่สัญญา ผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาการขอยกเลิกสัญญาและแจ้งปรับผู้รับจ้างตามสัญญา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

พล.อ.ต.



(เรืองวิทย์ ศรีนวลนัต)

จก.ชย.ทอ.



ร.อ.ทอ.จิ ๖ / ส.๓. ๖๓

ร.อ.ทอ.จิ ๖ / ส.๓. ๖๓

พ.อ. ๖ / ส.๓. ๖๓

๖/๐๕/๖๓